

Presupuesto (PV)

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tarea 0 | | 100 | | | | 100 |
| Tarea 1 | | 500 | | | | 1000 |
| Tarea 2 | | | 1000 | 1500 | | 2500 |
| Tarea 3 | | | | 1500 | 900 | 2400 |
| Proyecto | 0 | 600 | 1500 | 3000 | 900 | 6000 |

Control Avance (3ª Semana)

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tarea 0 | 20% | 80% | | | | 100% |
| Tarea 1 | | 40% | 40% | 20% | | 100% |
| Tarea 2 | | | 40% | 50% | | 90% |
| Tarea 3 | | | | 50% | | 50% |

Valor Ganado(EV)

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tarea 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Tarea 1 | 0 | 400 | 400 | 200 | 0 | 1000 |
| Tarea 2 | 0 | 0 | 1000 | 1250 | 0 | 2250 |
| Tarea 3 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| Proyecto | 20 | 480 | 1400 | 2650 | 0 | 4550 |

Coste Real (AC)

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tarea 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | | 100 |
| Tarea 1 | 0 | 350 | 400 | 150 | | 900 |
| Tarea 2 | 0 | 0 | 950 | 1000 | | 1950 |
| Tarea 3 | 0 | 0 | 0 | 1300 | | 1300 |
| Proyecto | 20 | 430 | 1350 | 2450 | 0 | 4250 |

Resumen

Variación Cronograma (EV-PV)

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tarea 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarea 1 | 0 | -100 | -100 | 200 | 0 | 0 |
| Tarea 2 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| Tarea 3 | 0 | 0 | 0 | -300 | -900 | -1200 |
| Proyecto | 20 | -120 | -100 | -350 | -900 | -1450 |

Variación Coste (EV-AC)

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tarea 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarea 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| Tarea 2 | 0 | 0 | 50 | 250 | 0 | 300 |
| Tarea 3 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Proyecto | 0 | 50 | 50 | 200 | 0 | 300 |

Valores Resumen Acumulativos

| | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Presupuesto | 0 | 600 | 2100 | 5100 | 6000 | |
| Valor Ganado | 20 | 500 | 1900 | 4550 | | |
| Coste Real | 20 | 450 | 1800 | 4250 | | |

TCPI PV-EV 1450 0,828571429
 PV-AC 1750

SPI 0,892156863
 CPI 1,070588235

