
IS2 – Práctica 5
Planificación de un ProyectoPlanificación de un Proyecto

óParte 2. Definición de Tareas y sus 
Dependencias



C t idContenido

1 ó1. Estructura de descomposición de trabajos (WBS).
2. Tipos de dependencias entre tareas.
3. Dependencias entre tareas.
4. Vinculación de tareas.
5. Tiempos de posposición y de adelanto.
6. Camino crítico y tareas críticas.
7. Visualización en el diagrama de Gantt.
8. Formulario de propiedades de tareas.



Estructura de Descomposición de Trabajos

áLas tareas definen el ámbito del proyecto

Al identificar las tareas se deben organizar en una 
jerarquía denominada Estructura de Descomposición de 
Trabajo (WBS):Trabajo (WBS):
 Lista las tareas a realizar en una secuencia determinada 

relacionada con la naturaleza del proyectop y
 Secuencial: Preparar cimientos antes de subir paredes
 En paralelo: Electricidad y Fontanería de un edificio
 Habrá tareas con dependencias temporales Habrá tareas con dependencias temporales



Dependencias entre Tareas
 Las tareas se vinculan definiendo una dependencia 

entre sus fechas de comienzo y de fin. 
C t ti d d d i t t Cuatro tipos de dependencias entre tareas:



Vi l ió d TVinculación de Tareas

Establecer Dependencias entre Tareas:
 Seleccionar Vista Diagrama de Gantt.
 En el campo Nombre de tarea, seleccionar dos o más 

tareas que desee vincular. 
 Para tareas no adyacentes Ctrl+ Click 
 Para tareas adyacentes MAYÚS+Click 

Click en Vincular tareas

Doble Click

 Click en Vincular tareas                                               
(por defecto FC) 



G tió d T
Realizar tareas 1 y 2 del Tutorial

Gestión de Tareas

óVinculación de Tareas (Otra forma):



Ti d P i ió Ad l tTiempos de Posposición y Adelanto
Ti d Ad l ifi i ió Tiempo de Adelanto, especifica superposición entre tareas 
que tienen una dependencia. Se indica con un valor negativo en 
campo Pos (Información Tarea-Predecesoras).

 Tiempo de Posposición, retraso entre tareas que tienen una     p p , q
dependencia. Se indica con un valor positivo en campo Pos     
(Información Tarea-Predecesoras).



Ti d P i ió Ad l t
Realizar tarea 3 del Tutorial

ó

Tiempos de Posposición y Adelanto

Gestión de Dependencias:
 Tiempos Adelanto y Posposición:

- Adel

+ Posp



Camino Crítico (ruta crítica)

í óIdentifica las tareas que son críticas para la duración 
del proyecto

Tareas Críticas
 No puede incrementarse su duración o cambiar su fecha de No puede incrementarse su duración o cambiar su fecha de 

inicio sin afectar a la finalización del proyecto
 No tienen margen de demora



Camino Crítico (ruta crítica)

• Formato – Asistente Diagramas Gantt



F l i d T
Realizar tarea 4 del Tutorial

Formulario de Tareas


