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|1S2 — Practica 5
Planificacion de un Proyecto

Parte 2. Definicion de Tareas y sus
Dependencias
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Estructura de descomposicion de trabajos (WBS).
Tipos de dependencias entre tareas.
Dependencias entre tareas.
Vinculacion de tareas.

Tiempos de posposicion y de adelanto.
Camino critico y tareas criticas.
Visualizacion en el diagrama de Gantt.
Formulario de propiedades de tareas.




Estructura de Descomposicion de Trabajos
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€ Las tareas definen el ambito del proyecto

€ Al identificar las tareas se deben organizar en una
jerarquia denominada Estructura de Descomposicion de
Trabajo (WBS):
m Lista las tareas a realizar en una secuencia determinada
relacionada con la naturaleza del proyecto
+ Secuencial: Preparar cimientos antes de subir paredes
+ En paralelo: Electricidad y Fontaneria de un edificio
+ Habra tareas con dependencias temporales




Dependencias entre Tareas
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= Las tareas se vinculan definiendo una dependencia
entre sus fechas de comienzo y de fin.

= Cuatro tipos de dependencias entre tareas:

Dependencia entre Ejemplo Descripcion
tareas

Fin a comienzo (FC) La tarea (B) no puede comenzar

hasta gue finalice la tarea (A).

COmienzo & comienzo
(0

La tarea (B) no puede comenzar
hiasta que comience |a tarea (A).

Finafin (FF) La tarea (B) no puede finalizar hasta

fque finalice |a tarea (A).

Comienzo a fin (CF) La tarea (B) no puede finalizar hasta

fque comience |a tarea (A).
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Vinculaciéon de Tareas
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@ Establecer Dependencias entre Tareas:
s Seleccionar Vista Diagrama de Gantt.

= En el campo Nombre de tarea, seleccionar dos o mas
tareas que desee vincular.
+ Para tareas no adyacentes Ctrl+ Click
+ Para tareas adyacentes MAYUS+Click

16 feb '09 23 feb'09 2 mar '09 09 mar '09

. C“Ck en Vlncular tareas LM v [S[o[CMx[a]v ]SO/ M[x[J]v[S[D L M[=]J]
(por defecto FC)

Doble Click

Dependencia entre tareas

L R P ot ol —
| 1Bt %EEI I;.-E.-.h. | 3 | De:  Tareal

Cony Tarea ?

! Vincular bareas |

Tipo:

| Posposician: |1d il
Eliminar || Aceptar | Zancelar |




Realizar tareas 1 y 2 del Tutorial
Gestion de Tareas
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€ Vinculacion de Tareas (Otra forma):

Informacion de la tarea

General Recursos l Avanzado l Mokas l Campas pers. l

Mornbre: | eli sk Rl Curacign: | 1d il ™ Estimada

Predecesaras:
10 T
Id Mombre de tarea Tipo Pos
Fevisar carta Fin a comienza (FC) 0d

b

Ayuda Aceptar Cancelar
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Tiempos de Posposicion y Adelanto

L

Tiempo de Adelanto, especifica superposicion entre tareas

gue tienen una dependencia. Se indica con un valor negativo en
campo Pos (Informacion Tarea-Predecesoras).

o Mombre de tares Duracion 16 feb '09 23 feb '08 02 mar '09
VISIDILM[[Jv[s[ofLmx[Jd[v]sDlL M[=]J]v[s]D
1 Tarea 1 3 dias
2 - Tarea 2
= Tiempo de Posposicion, retraso entre tareas que tienen una
dependencia. Se indica con un valor positivo en campo Pos
(Informacion Tarea-Predecesoras).
(i Mombre de tarea Duracidn 16 feb '09 23 feb '09 02 mar '09

1
2 - Tarea 2

WS DL M| J WS DL M%) [S|(DLM[X[J Y] S|

Tarea 1 3 dias




Realizar tarea 3 del Tutorial

Tiempos de Posposicion y Adelanto
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@ Gestion de Dependencias:

= Tiempos Adelanto y Posposicion:

Informacion de la tarea

General Predecesaras l

Recursos

Iombre: | Tarea 2

Predecesaras:
id
Id Mombre de tarea
1 Tarea 1l

l

yvanzado ] Mokas

Curacion: |4-:| il ™ Estimada

Tipo
Fin a comienzo (FC)

l _ampos pers, ]

-

b

Avuda |

| Aceptar I Cancelar

- Adel

+ Posp
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Camino Critico (ruta critica)
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# ldentifica las tareas que son criticas para la duracion
del proyecto

# Tareas Criticas

= NoO puede incrementarse su duracion o cambiar su fecha de
inicio sin afectar a la finalizacion del proyecto

= No tienen margen de demora




Camino Critico (ruta critica)
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e Formato — Asistente Diagramas Gantt

Mambre de tares Duracion 03 20 ene '03 | 27 ene '03 03 feb '03 | 10 feb '03 17 feb '03 | 24 feb '03 03 mar '03
Jls L M| LiM v DM J/S LMV D[M[J[S[L M
Construir Estructura g dias
Conzstruir Tahigues 10 diaz
Fortanetia 5 dias
Electricidad 10 diss
Firtar Paredes 3 diaz
Mombre de tarea Duracion 03 20 enes '03 | 27 ene '03 03 fek '03 | 10 fek '03 17 feb '03 | 24 fek '03 03 mar '03
Jls LMy oM idgls|eimiv DMl als L My DM |d]s L M
Conztruir Estructura 8 diaz ‘
Construir Tabigques 10 diaz
Fontanetia 5 dias
Electricidad 10 digz
Firtar Paredes 3 diaz




Realizar tarea 4 del Tutorial
Formulario de Tareas

&
- o - - __— = ?" = | a Mombre de tares Duracion | | '03 20 ene '03 | 27 ene '03 03 feb '03 |10 feb 0
: JlslLmvIpmliogls|L|M|v D |[w/[.
1 Construir Estructura d diaz
Mistas: 2 Construir Tabigques 10 dias
Diagrama de red descriptivo ﬂ Mueva... | 3 Faortaneri S diag
Diagrama de relaciones 4 Electricidac 10 dias
Entrada '.jE Larea Modificar. .. | 5 Pirtar Paredes 5 dias
Farmulario de recursos —

‘Formulario de bareas — A 2 I

Formulario Detalles de tarea Lopiar...

Formulario Mombre de recursa bombre: | Fontaneria Duracién: 59 =] W . por el esfuerzo _Anterior | [ siguiente |

Formulario Mombre de tarea Qrganizadar, .. |
Comienzo: I‘\"i'3 14/02/03 j Fin: IjUE 20/02(03 j Tipo de karea: |Unidades fijas vI % completado: |EI°.-’o 3:

Gantk de redistribucion

Gantt de sequiriento Id |Mombre del recursao Unidades | Trabajo @< Id |Mombre de la predecesora Tipo | Posposicion <
GEFFt detallado - 2 iConstruir Tabiques FC 0
Grafico de recursos ;I

aplicar I Cancelar




